## Risikoanalyse

## STAMDATA

Projekt navn: ProjektKalkulationsværktøj Projekt gruppe: Studiegruppe 2 Scrum master: Kasper

Risikobesk<u>rivelse (identificering)</u>

siko-id	Dato	Forfatter	Risiko	Risikokonsekvens	Sandsynlighed	Konsekvens	Risiko-værdi	Mitigerende tiltag
2	1 28-04-2025	Studiegruppe 2	Der kan være konkurrenter som udvikler lignende system	Det øger konkurrencen og kan medføre virksomheder ikke vælger vores produkt	2	4	8,00000008	Sørge for at udvikle det bedst mulige program
2		Studiegruppe 2	Misforståelse af opgaver	Hvis vi misforstår en given opgave/feature kan vi ende med at udvikle noget forkert	2	4	8,00000009	Sikre gennem PO og acceptkriterier a opgaverne er forstået korrekt
7		Studiegruppe 2	Projektet kan tage længere tid end estimeret	deadlines overholdes ikke, omkostninger bliver større end forventet	2	3	6,00000007	Være gode til at tidsestimere opgave
6	28-04-2025	Studiegruppe 2	Tekniske fejl	Der kan være fejl i koden, som gør at applikationen er ubruglig	1	5	5,00000002	Løbende tests og hurtig fejlhåndterin
5		Studiegruppe 2	PO ændrer ønsker/vil have flere features	Der kommer mere arbejde, som skal laves	2	2	4,0000001	Gruppen skal turde sige fra hvis der vurderes at flere opgaver ikke er muligt at nå
ğ		Studiegruppe 2	Manglende eller dårlig kommunikation i gruppen	Der kan opstå misforståelse eller irritationer blandt gruppemedlemmer. Manglende kommunikation kan øge risikoen for at flere arbejder på det samme, eller tingene ikke hænger sammen	1	4	4,0000001	Daily scrum meetings og afrunding over dagens forløb. Klare aftaler som skrives ned
1	-	Studiegruppe 2	Dårlig UX	Brugere af systemet kan opleve at det er irriterende at bruge systemet	1	3	3,00000003	Sørge for at teste alle funktioner af og selv afprøve hvordan det føles at bruge programmet
8		Studiegruppe 2	Manglende faglige kompetancer	Der kan være features som kræver tid at sætte sig ind i for at kode det korrekt	1	2	2,00000005	Gruppen skal være gode til at vurdere om POs ønsker ligger inde for kompetenceniveau
3		Studiegruppe 2	Sygdom	Der kan opstå sygdom i gruppen og det kan resultere i at vi kommer bagud med deadlines/features	1	2	2,00000006	Alle i gruppen skal vide hvad hinande laver, så det er muligt at overtage arbejde, såfremt sygdom opstår